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Tisztelt Kollégák,

az alábbiakban a dianézetek vázlatait összemásolva adjuk
közre a Beruházás-tervezés c. tárgyban elhangzott, Rostás
Zoltán által tartott elõadásokat.

Itt nem szerepelnek az ábrák, ezeket az eredeti elõadási anyag
.pdf változatában nézhetik meg, ez a változat csak  a  nyom-
tatás megkönnyítése miatt született.

A zárthelyire felkészülést kívánunk

Rostás Zoltán
tantárgyfelelõs
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a beruházás
és az építészek

* beruházás-tervezés
* 1. elõadás
* 2002. február 13.

Le Corbusier az építészekrõl
* A mérnökök hatalma

“Larousse szerint az építészet nem más, mint adott terv megvalósítása érdekében alkalmazott
ismeretek összessége. Ma a mérnökök rendelkeznek ezekkel az ismeretekkel...”

“A mérnök józan és határozott, aktív és hasznos, erkölcsös és vidám. Az építész kiábrándult és
passzív, hencegô és mogorva. Rövid idôn belül nem lesz mit csinálnia.”

* (Le Corbusier - ùj építészet felé, 22.,23.o.)
építészet és szaktudás
továbbtanulási igények (F)

* 86,7% szerint szükséges lenne  továbbképzésben részt vennie
* igényelt témák

– 22,1% informatika
– 16,2% város- kert és tájépítés
– 15,7% management, gazdasági és jogi ismeretek
– 13,2% programozás és beruházás
– 11,8% technikai jellegû tárgyak (építésirányítás, ellenõrzés, rehab.

* kommunikáció - elsõsorban tervezõk (és munkanélküliek jelölték fontosnak)
* 

továbbképzés számokban (F)
* long life learning - tanulás egy életen át
* továbbképzésben 42,2% (56,6%) építész(nõ) vesz részt
* képzési formák

– tanfolyami és gyakorlati képzés (stage) 37%
– posztgraduális képzés 33,3%

* témák
– informatika 22,2%
– egyéb társadalomtudományok 18,5%
– építészet, városfejlesztés 14,8%

* 
az építészek tevékenysége 1.

(ábra)
az építészek tevékenysége 2.
A tervezés specializációja

* “Mennél nagyobb a mûveltség, annál több ágra oszlik minden tudomány, mnden mesterség,
s mennél jobban eloszlik, annál magasb lépcsõre emeltetik, mert minden ágán külön ember lévén,
azt legnagyobb tökéletességre bírhatja.”
* (Széchenyi válogatott mûvei I., 212.o.)

a beruházás folyamata
(ábra)

építészet és társadalmi környezet
* “A velencei mestert kérdik, miért éppen ilyen meg ilyen nagyságúak a képei. Két oka van
ennek, egy: ez az az arány, amely legjobban megfelel Isten és ember lehetséges párbeszédének,
kettõ: ekkorát rendelt a herceg.”

» (Esterházy Péter - Írások, 77.o.)
* “Az építészet a társadalmi intézmények és a gazdasági rendszer önéletrajza.”
* (Bruno Zevi - Apprendre à voir l´architecture, 95.o.)



Rostás Zoltán Építéskivitelezési Tsz 3 / 15

fogalmak összefüggései
a beruházások összetettsége

* Beruházás = Intézményfejlesztés
* Intézmény = Funkciók+ Anyagi eszközök + Egyéb erõforrások

• Funkciók

– Használati + Szimbolikus + Érvényesülési

• Anyagi eszközök

– Ingatlan + Ingóság + Speciális / gyûjteményi

• Erõforrások

– Emberi + Szervezeti + Financiális
(ábra)
(ábra)

a beruházás idõbeli modellje
társadalmi támogatás
- saját pénz ?

* “Ha azon plánumot adná valaki p.o. hogy Amerikát vízcsatorna által kettévágja, s így a
Mexikói tengeröblöt a Békés-tengerrel egyesíti, melynek sikere valóban elég bizonytalan volna,
mégis tüstént találna elég aláírót, de - s itt vigyázzunk, mert ezen tengyely körül forog a mûv -
elõfizetõt egyetlen egyet sem.”
* (Széchenyi válogatott mûvei I., 62.o.)
* Miles 10. pontja (értékelemzés):

– …és a saját pénzedet beletennéd ebbe?
értékelemzés költségmodellje
az építtetõ mint döntéshozó
Humphrey döntési modellje
Lemaitre döntési modellje
klasszikus beruházás modellje
fejlesztés típusú modell
fejlesztés + pénz típusú modell
a beruházás szereplõi
a beruházási program
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a jó beruházásprogramozó
* 1. Pluridiszciplináris tudással rendelkezik

– városépítészeti, építészeti ismertei vannak, technikai és társadalmi
kérdésekben jártas

* 2. Pszichoszociológus
– képes összefogni, koordinálni a programot kidolgozó csoport munkáját

* 3. Független
– Meg tudja õrizni függetlenségét a megrendelõvel szemben, tisztában van
a beruházás súlyával

* Forrás: Francois Lombard (f5.)
* 

a beruházási program 1.
* ...egy olyan közös nyelv, mely lehetôvé teszi a különbözô gondolatok felkutatását, ezek
beépítését a programba, az információk cseréjét és a közvetlenül vagy közvetve meghatározható
igények kifejtését.” (Hourcade, f6)
* “...olyan operatív eszköz, amely fontos döntésekre adott tiszta és világos válaszokat
fogalmaz meg  egy programdokumentumban.” (Vanneyre F1)
* “...az ellenôrzés, az konzultáció, a kapcsolattartás, a párbeszéd  és a döntéshozatal egy
olyan eszköze, mely tisztázza az elképzeléseket és az érdekeket, meghatározza az elérendô
minôséget és a célok hierarchiáját és a megvalósítandó követelményeket - egy világos, pontos,
hajlékony, élô módszer.”  (Hourcade, f6)
* 

beruházási program 2.
* “...lehetõvé teszi, hogy a sokszor egymásnak ellentmondó követelmények halmazából
rendezett, súlyozott követelményrendszert alakítsanak ki, amely koherens és megvalósítható”.
(Lombard, f5)
* “...az építtetõ számára lehetõvé teszi az építésztervezõ megbízását, a felhasználók számára
a funkciók meghatározásán keresztül biztosítja a megfelelõ használatot, az építész számára pedig
a tervezési munka alapvetõ dokumentuma, amely mentén dialógust folytathat az építtetõvel - és
végül minden szereplõ kérdéseire válaszolva lehetõvé teszi a beruházás ellenõrzését.” (Barnedes-
Malapert, F2)
*  “...kulturális marketing.” (Hourcade, f6)
* "A programozás a döntéshozatal mérnöki tudománya."
* 

a programozás folyamata
az építész magatartása

* “Ne törekedjünk hiába a víznek hegy ellen vitelére, s ne reméljük, hogy a teher felfelé essék;
de eszközöljük inkább azt, hogy nemcsak tiszteletre, de még barátságra, sõt szeretetre méltóak is
legyünk,, hogy tapasztalásink, szebb szokásink s öntartásunk társaságunkat kívánatossá,
mulatságossá és bájolóvá tegye.”
* (Széchenyi válogatott mûvei I., 193.o.)
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megvalósíthatósági
tanulmány

* beruházás-tervezés
* 2. elõadás
* 2002. február 20.

„A legnagyobb kincs a módszer.”
* 
* Nietzche

építészet és szakmai tudás
* … bárkinek, aki a képzõmûvészet valamely területén mûvésszé akar válni, szükséges, hogy
legelsõbben is valamely rendes szakmája legyen, vagyis hogy megszerezzen valami társadalmilag
hasznos szakmai képesítést, méghozzá azért, hogy megõrizhesse mûvészi szándékainak
függetlenségét, s ne kényszerüljön nyomorogni, ha mûvészi ambíciói nem hozzák meg a megfelelõ
eredményt.
* BILL, MAX (1908–1994, svájci építész, festõ, formatervezõ, szobrász, teoretikus)

a beruházási
folyamat
a beruházás idõbeli modellje
a beruházás szereplõi
a fejlesztés lényege

* a fejlesztés alapjai:

– igények
– körülmények
– szándékok

* fejlesztés

– értékek megõrzése
– értéknövelés

* fejlesztés = funkciók és kielégítésük
funkciók és tervek
funkciók kielégítése

* anyagi eszközök

– ingatlan
– ingó eszköz
– speciális / gyûjteményi

* nem anyagi erõforrások

– emberi
– szervezeti
– financiális
a megvalósítás eszközei
megvalósíthatóság elemzése
cselekvési terv
projekttervezés - szintek

* stratégiai

– célok
– prioritások
– forgatókönyvek

* taktikai

– tevékenységek
– döntések
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– vezetés
* siker

– eredmények
– hatások
– kommunikáció

* 
projekttervezés - források

* idõ

– idõtartamok / szakaszolás
– összefüggések
– határidõk

* pénzügyi

– létesítés
– fenntartás
– finanszírozás

* emberi erõforrás

– személyi
– szervezeti
– szakmai/politikai

projekttervezés - ellenõrzés
* megfelelés

– korlátok
– szakmai mf.
– társadalmi / politikai mf.

* minõség

– szabványok
– kritériumok
– beavatkozás

* hatékonyság

– mutatók
– mérések
– kommunikáció
tanulmányok
rendszere
feltételek és tanulmányok

megvalósíthatóság alapkérdései
* szükséges-e?

– az igények realitása és megfelelése a céloknak
* lehetséges-e?

– az igények kielégítésére rendelkezésre állnak-e eszközök
* érdemes-e?

– az eszközök felhasználásából (konvertálásából) várható eredmény
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elõzetes megvalósíthatósági tanulmány
* adatgyûjtés
* meglévõ állapotok elemzése
* kiegészítõ tanulmányok
* a megfogalmazott igények megfelelõsége
* különbözõ  lehetõségek (forgatókönyvek) bemutatása
* a fontosabb forgatókönyvek elõzetes megvalósíthatósága
* az optimális megoldás kiválasztása

megvalósíthatósági tanulmány
* adatgyûjtés és pontosítás - adatbank
* lokalizáció - telek kiválasztása
* városépítési és építészeti szabályozás

– szabályozási tervek - KÉSZ
– talajmechanikai szakvélemény

* funkcionális megfelelés vizsgálata
* idõbeli tervezés: fázisok
* jogi feltételek
* szervezeti feltételek és kommunkiáció
* költségbecslések és finanszírozás

elõzetes program
* megvalósíthatósági tanulmányok összefoglalása
* célok és prioritások leírása
* fontosabb funkciók meghatározása
* az elõzetes program

– bemutatása
– elfogadtatása

* aláírt cél- és funkciórendszer
* 

beruházási (építészeti) program
* adatok és korlátok

– urbanisztikai (KÉSZ)
– technikai (talaj, szomszédos épületek, stb.)
– szervezeti (felhasználók, üzemeltetõk)
– emberi (helyi konfliktusok)

* funkciók, folyamatok és útvonalak
* térbeli és technikai feltételek
* költségbecslések és felosztás
* beruházás részletes idõbeli ütemezése
* szabványok és elõírások

lokalizáció -
a telek kiválasztása
tudás és módszer

* A tárgyi tudás elsajátítása a tudományos kutatásnak nagyon kis része. Sokkal fontosabb
* a tudományos kutatás módszertanának,
* a tudomány korszerû módon való mûvelésének a megtanulása.
* STRAUB F. BRÚNÓ (1914–1996, biokémikus)
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lokalizáció - funkciók
* használati funkció

– megközelíthetõség, távolságok (idõ, tér) (tömeg)közlekedés, parkolás,
stb.

* szimbolikus funkció

– helyi érték, történeti / városi szövet, mûemléki környezet, stb.
* érvényesülési funkciók

– ingatlanpiaci megítélés, idegenforgalom, helyi közösségi élet, politikai
támogatottság, stb.

lokalizáció - anyagi eszközök
* ingatlan

– meglévõ épület, infrastruktúra (meglévõ + fejlesztendõ), kapacitások,
építési szabályozás, növényi állomány, stb.

* ingó eszközök

– telepítések, szállíthatóság, stb.
* speciális eszközök

– speciális körülmények - környezeti hatások, stb.

lokalizáció - nem anyagi erõforrások
* emberi erõforrások

– szakemberek topográfiája, munka- és életkörülmények
* szervezeti erõforrások

– hasonló szervezetek térbeli elhelyezkedése, (konkurencia), felügyelet,
stb.

* finanszírozás

– vételár, elõkészítési / bontási költségek, fenntartási költségek, adók, il-
letékek, helyi kedvezmények

a multik telephely választása
1. Elérhetõség - légi, közúti, vasúti vonalak
2. Munkaerõhelyzet - a munkaerõpiac
3. Telekommunikáció és egyéb hálózatok
4. A hely adottságai
5. A telepítés finanszírozási lehetõségei
6. (források és kedvezmények)
7. Logisztika és kiszolgáló tevékenységek
8. Életkörülmények
9. Az egyetemek közelsége
10. Egyéb



Rostás Zoltán Építéskivitelezési Tsz 9 / 15

* 
befektetési piacok 2020-ban

* 1992
* )USA 
* )Japán
* )Kínai Népköztársaság
* )Németország
* )Franciaország 
* )India
* )Olaszország
* )Nagy-Britannia
* )Oroszország
* )Brazília
* 2020
* )Kínai népköztársaság
* )USA
* )Japán
* )India
* )Indonézia
* )Németország
* )Dél-Korea
* )Thaiföld
* )Franciaország
* )Taiwan

rend a fejben
* Nem a képek mennyisége számít, hanem
* agyunk organizálása,
* a rend,
* amit a fejünkben teremtünk, elgondolásaink megvalósításának elérésére.
* MATISSE, HENRI (1869–1954, francia festõ)

köszönöm a figyelmet
* v   é   g   e
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igények
és funkciók

* beruházástervezés
* 3. elõadás
* 2002. február 27.

„Az amatõröknek ihlet kell,
a profiknak határidõ.”

* Szentkirályi Miklós
* festõmûvész, restaurátor

megvalósíthatóság alapkérdései
* szükséges-e?

– az igények realitása és megfelelése a céloknak
* lehetséges-e?

– az igények kielégítésére rendelkezésre állnak-e eszközök
* érdemes-e?

– az eszközök felhasználásából (konvertálásából) várható eredmény
mérnökök és építészek

* harc a hatalomért
mérnökök vs. építészek 1.

* XIV. Lajos , Colbert - iparfejlesztés, térképek, utak - egy új foglalkozás
* a globális politikai tervek megvalósítása - szemben a térben és idõben korlátozott
építészekkel
* a természet meghódítása és a társadalmi haladás - míg az építészek oszloprendi hitvitákat
folytattak

* az elsõ területfejlesztõk mérnökök voltak
mérnökök vs. építészek 2.

* a tervezés és a megvalósítás racionalizálása - a kiírások “feltalálása”, építésvezetés
* az építész - a kliens akarata, a mérnök - a társadalmi igények keresése (filozófia)
* az építész - absztrakt teória, a mérnök - a teória a számítások és a szociológia terén
* Ledoux- a szegények városa és egyéb utópiák
* a mai építészek és mérnökök - a management és építésvezetés

hogyan tegyünk jót
az emberekkel ?

* közösségi döntéshozatal
* és az igények kielégítése

közgazdaságtani háttér
* lehet-e a beruházási döntéseket optimalilzálni? hogyan lehet az eredményességet vagy az
elégedettséget mérni? melyek azok a mérhetõ tulajdonságok és mérési módszerek, amelyek
alkalmazhatóak?
* gazdasági számítások - mérhetõ és nem mérhetõ - közvetett - gazdasági hatások, pl. aaz
ingatlanértékek növekedése
* gazdasági számítási eszközök; szcenárió, döntési fa, RCB, pénzügyi számítások, stb.

nem gazdaságos...
* nem gazdasági hatások számszerûsítése - feltételezett értéknövekedések, hasznok (pl az
ingatlanpiacon, idõmegtakarításban, baleseti valószínûség és környezeti ártalmak
csökkenésében). Mérésük; kvázi-objektív elõrejelzések vagy fizetési hajlandóság
* a döntéshozó racionalitása korlátozott (H.Simon) - egyéni korlátok; információ, percepció,
kultúra, stb. - közösségi korlátok; függõség, döntésképtelenség, bizonytalanság, elhúzódás, stb.
* a pénz - mint közös mérõeszköz (alma-körte) - megfelel-e bizonyos jóléti értékek mérésere?
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jólét
* a közösségi jólét mérése; 1. az árak rendszere - ami optimális választásokat hoz? helyette 2.
az egyensúlyra való törekvés
* ad 1. a gazdasági kényszerek és feltételek automatikus hatása (Walras, Wald, Debreu) - a
tiszta piacgazdaság mûködése, a profit maximalizálására, és a fogyasztói  megelégedettségre való
törekvés.
* ad 2. a kompetitív egyensúly fogalma; “az a megoldás, amelyet egyik érdekcsoport sem vet
el.” (Edgeworth, von Neumann, Morgenstern)

Pareto
* Pareto; “...A gazdaság és a morál olyan messze állnak egymástól, mint a sakkjáték elmélete
és a konyhamûvészet...” - a gazdaság hatása az erkölcsökre  - lásd Max Weber: A protestáns etika
és a kapitalizmus szelleme... ill. Merle: Francia história...
* Pareto-optimum; amikor nem lehet az elosztás módját megváltoztatni anélkül, hogy valamely
csoportot érdeksérelem ne érne.
* Hogyan lehet mégis olyan terveket végrehajtani, amely valamely csoportot hátrányosan érint
vagy kizár? - a kártalanítás elve...
* Hogyan döntenek; 1. döntéstámogatási módszerek, 2. szavazás (Arrow paradoxon, Ash
kísérletei)

városszociológiai háttér
* alaptétel; a térbeli környezet meghatározza az emberek viselkedését...
* 6 - példa a patkányok agresszivitása és a lakótelep-lakók konfliktusai
* 1. az emberek és kapcsolataik - 2. a térbeli környezet - 3. gazdasági környezet - 4.
rendszerek - 5. folyamatok stb.
* utópiák; (Morus Tamás, Babeuf, Hall) - városutópiák; (Fourier, Owen, [Howard], Corbusier)

városkutatás
* a dolgok a városban történnek - a városiasodással együtt városkutatás, -kritika,
* kutatási területek; a városiasodás feltételei, kon- és szuburbanicáció, a belvárosok válsága,
városi szervezõdések és dezorganizáció, a város hatása a régióra, autonómia és önszervezõdés,
szegregációk, személyiségváltozások, stb.
* városkritikák; falusi idill, természet, (Jefferson, Wright - Broadcare City), szociális elnyomás,
higiénia. lakásviszonyok (Marx), a vidék kiszipolyozása, az erkölcsök züllése, várospusztulás
(Sprengler kozmopolisza)

a konfliktusok osztályozása
* alaptétel; a konfliktusok lényege a megfosztottság vagy annak érzése...
* 7 - példa a francia vallásháborúk igazi oka a polgárság harca a gazdasági hatalomért...
(Szent Bertalan éj)
* a kirekesztettség lehet, kultúrális alapú (faji, nemi, vallási), vagy fizikai alapú (v.mely
szolgáltatás vagy adottság hiánya)
* lehet egyszeri, rövid idejû (pl.segélyezésbõl) vagy hosszú távra szóló (pl. a kultúrális javak
elosztásából - nemzedékek alatt felgyülemlõ hátrányok)

harc az erõforrásokért
* az erõforrások elosztásáért érdekcsoportok szervezõdnek - tudatosan vagy spontán módon,
melyek létrehozzák a “részesedtek - kirekesztettek” ellentétpárt. Például cigányok-magyarok,
menekültek-õslakosok, falusiak-városiak, munkások-értelmiségiek, stb.
* a harc valamilyen erõforrás elnyeréséért az elosztónál (önkormányzatnál, minisztériumnál,
kormánynál) csap össze
* jellemzõ problémák; iskolaügy, infrastuktúra-fejlesztés, vagyongazdálkodás, stb.

a konfliktusok kezelése
* a döntés elõkészítése

– felmérések és tanulmányok
– a részvétel biztosítása

* elõnyei; elégedettség, elfogadás, pszichológiai hatás, stb.
* szervezése; fórumok, helyi sajtó, levelezés, stb.

részvétel (participáció)
* közvetett részvétel; a megkérdezés technikái; - teoretikus szakirodalom, dokumentációs
kutatások, mintavétel, kérdõívek, interjú, az adatfeldolgozás módjai (mat.statisztika, grafikus
ábrázolás, térinformatika, stb.)
* közvetlen részvétel, az információ befogadásában, a döntéselõkészítésben és a
megvalósításban - a “városi Public Relation” fontossága !
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igények és kommunikáció
a beruházás szereplõi
az igények rendszere

* fontos - kevésbé fontos
* sok embert érint - kevés embert érint
* nagy presztizs/kommunikációs nyomás - kis érdekérvényesítési képesség
* rövid távú, azonnal kielégítendõ - hosszú távú, trend jellegû
* elsõdleges szükségletek - másodlagos, harmadlagos stb. (Maslow)

az építtetõ igényei
* eredményesség / hatékonyság
* használhatóság
* elfogadottság
* költség
* határidõ
* image

a felhasználók igényei
* használhatóság / kényelem
* olcsóság
* rendelkezésre állás
* szolgáltatási szemlélet (a vevõ a kiráj)

az építész igényei
* pontos feladatmeghatározás
* kevés (anyagi) felelõsség
* megfogalmazott / megteremtett körülmények
* hosszú határidõ (alkotási fázis)
* magas költségvetés
* SZABAD KÉZ (mecénási gondolkodás)

a kivitelezõ igényei
* pontos kiírás és költségvetés
* megfelelõ (nem hosszú) határidõ
* magas bekerülés és jó fizetési feltételek
* partneri kapcsolat - javaslatok
* rugalmasság - többletmunkák és anyaghasználat
* megfelelõ munkakörülmények - telek

a programozó igények
* kommunikációs lehetõség
* partnerkapcsolati légkör
* világos építtetõi szándék
* megfelelõ tárgyalópartner / döntéshozó
* kielégítõ alapadatok
* szabályozott folyamat megteremtése

hallgatói igények
* sok alapinformáció
* kevés (manuális) munka
* könnyû hozzáférés (Internet)
* konzultációs lehetõségek
* határidõ halasztás lehetõsége
* jó jegyek
* beadás utáni azonnali elfogadás
* többszöri felhasználhatóság

Louvre 1.
(ábra)

köszönöm a figyelmet
* v   é   g   e
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megvalósíthatósági
tanulmány

* beruházástervezés
* 4. elõadás
* 2002. március 6.

„A mûvész felelõssége:
miközben munkáját tökéletesíti,
vonzó érdektelenséggel
ruházza fel mûvét.”

* 
* John Cage
* amerikai zeneszerzõ
* 1912-1992

megvalósíthatóság alapkérdései
* szükséges-e?

– az igények realitása és megfelelése a céloknak
* lehetséges-e?

– az igények kielégítésére rendelkezésre állnak-e eszközök
* érdemes-e?

– az eszközök felhasználásából (konvertálásából) várható eredmény

építészek Franciaországban
* harc a hatalomért

megvalósíthatósági
tanulmány tartalma
1. A beruházási igény ismertetése

* 1.1) a beruházás szereplõi, kiválasztásuk, kapcsolatrendszerük, dokumentumok, stb.
* 1.2) társadalmi és intézményi környezet
* 1.3) a felhasználók köre
célközönség és igényeik, várható forgalom, látogatási gyakoriság, üzemeltetõ szervezet,
munkahelyek, stb.

2. példák
* 2.1) hasonló funkciójú hazai
* 2.2) és külföldi létesítmények kialakulásának és mûködésének adatai
* 

3.  a terület
* 3.1) a területválasztás indoklása (változatok), a környezet ismertetése
* 3.2) a telek és az infrastruktúra leírása
* 3.3) vonatkozó szabályozás

4. az épület mûködése
* 4.1) funkciósémák
* 4.2) helyiségjegyzék és területek
* 4.3) egyéb funkcionális követelmények
* 4.4) üzemeltetés és fenntartás

5. költségbecslés
* 5.1) beruházássi és építési költségek az órán ismertetett sémák alapján
* 5.2) finanszírozás és pénzügyi ütemezés
* 5.3) az üzemeltetés és fenntartás költségei
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6. gazdaságosság
 a pénzügyi megvalósíthatóság vizsgálata

* 6.1) társadalmi szintû hasznok és hatékonyság
* 6.2) épület megvalósításának gazdaságossága
* 6.3) a fenntartás gazdaságossága

7. ütemezés
az idõbeli megvalósíthatóság vizsgálata

* 7.1) tevékenységek logikai sorrendje
* 7.2) a beruházás idõbeli ütemezése – az elõkészítés szakaszáról a kivitelezõ kiválasztásáig
tartó foylamatra (max. 15-20 tevékenység)

8. technológia
a mûszaki megvalósíthatóság vizsgálata

* 8.1) alkalmazott múszaki-technológiai megoldások, alternatívák, technológiai
döntések, épületszerkezet és technológia kapcsolata
* 8.2) technológiai megoldások organizációs feltételei, technológiák
lefolyásának mûszaki tervezése
* 8.3) a technológia költségeinek meghatározása, alternatívák költségbeli
összefüggései, kapcsolódó járulékos költségek (segédszerkezetek, organizáció,
stb.)
* 8.4) a technológiai tervezés idõbeli összefüggései

9. organizáció
a térbeli megvalósíthatóság bizonyítása

* 9.1) alépítményi munkák
* 9.2) felépítményi munkák szakaszában

10. döntéselõkészítés
* 10. a döntés paraméterei és javaslat

La Villette, Paris
* 55 Ha terület, ÉK Párizs, körgyûrû, Roissy
* mindig vágóhíd, mindig veszteséges
* átépítési költségek; 1958-173, 245, 358, 600, 997, 1100, 4000 MFFr.-
* Párizs városa “lemond” a területrõl az állam javára
* 1970 - a terület kijelölése nagy városrendezési mûveletekre
* 1971 - pénzügyi válság - de az elsõ városfejlesztési terv (Jean MILLIER) - irodák, lakások,
parkolók
* 1974 - az utolsó marha- és juhvásárok, és a vágóhíd leállítása
* új rendezési terv - a Baltard pavillonok megtartása, kultúrális funkciók
* 1976 - új pályázat, 167 résztvevõ - ötletpályázat, zöld és lakások

* 1977 - az építésügyi miniszter helyszíni látogatásán új programot terjeszt elõ; kiállítás, sport,
stb.
* a város lakásokat, az Elnök parkot akar - lesz közös bizottság
* új téma; tudományos és technológiai múzeum - újra a városé lett
* ezért megtagadják a bontási engedélyeket, és egymilliárd FFr támogatást kérnek
* Bizottság (Paul DELUOVRIER) - programtanulmány (Maurice LÉVY)
* egy tánciskola is helyet kap - az Elnök nõvérének nyomására
* újabb pályázat, nyertes Adrien FAINSILBER, francia klasszikus stílusban
* újabb pályázat - a parkra
* az xxx párt hatalomra kerülésével itt is átveszik az uralmat - helyi forradalom a részvételért
* “dialógus, pluralizmus, népi várostervezési mûhely, stb.”
* az új elnök, F. MITTERAND személyes közbenjárására marad a múzeum (látogatás a
helyszínen)
* 1982 - újabb pályázat a parkra - Bernard TSCHUMI
* az elsõ épület egy 6000 fh. koncertterem, a Zenith (CHAIX - MOREL, 1982)



Rostás Zoltán Építéskivitelezési Tsz 15 / 15

A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA VÁROSA
* kreativitás, inniváció - a francia “lazaság” képének átváltoztatása
* meghívásos pályázat, 24 résztvevõ, 6 a döntõben +1, Fainsilber, saját

nyomására
* hét makett két hónapig az Elysée palota téli termében, “mindenki” tanácsokat

osztogatott
* a választások után a szocialisták beléptették Peter RICE-t, a mérnököt

• a gömb; Giscard levetette (a funkció az épületbe kerölt), Mitterand tologatta,
hogy elõbb fel lehessen építeni
• új projektvezetõ (a kultuszminiszter rokona) - aki túl konzervatívnak ítélte a
tengelyeket, vizeket,stb.  ezért levágták a  tervrõl a vizesárkot, a teraszokat és a
természetes kilmatizációs tereket
• Fainsilber - aki struktúrálni akarta épületét, vs. Jacques LICHNEROWICZ - aki
moduláris, szabad tereket akart
• Lichnerowicz és a konferenciaszektor belsõépítésze sohasem találkoztak az
építésszel!
• viták, bizonytalanságok - négyszáz ember programozza egyszerre a házat -
konflilktusok, viták...
• újabb bizottság - dönteni a cca. 20 féle kiállítási anyagról
• négy tematikus szektor, egyenként 20-25 fõs elõkészítõ csapat, önálló
költségvetéssel (A Föld és az Univerzum, Az élet kalandja, Az ember és a
munka, Nyelv és kommunikáció)
• 1986 - a választások elõtt röviddel átadva
• eredetileg 1983 lett volna - így azonban be tudták építeni a fejlett
kommunikációs technológiákat

köszönöm a figyelmet
* v   é   g   e


